

देवव्रत अपार्टमेंटस्

पत्ता :- हिरया नं. ०९, ब्लॉक नं. ०९, विठ्ठल मंदिर रोड, श्रीराम सोसायटी जवळ, कर्वेनगर, पुणे. ४११ ०५२.

व्यवस्थापक समिती सभेचा वृत्तांत

देवव्रत अपार्टमेंट व्यवस्थापक समिती सभा दिनांक १४.१२.२०२४ रोजी सकाळी १०.३० वाजता होती संस्थेमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

सभेस प्रत्यक्ष हजर असणाऱ्या सभासदांची यादी खालीलप्रमाणे:-

सभासदांची नावे
प्रशांत भाटवडेकर
निलेश गोळे
माधवी आपटे
विनोद सुटावणे

पुनर्विकास प्रक्रियेत आत्तापर्यंत निविदा प्रोसेसची प्रक्रिया आपण ३ ऑक्टोंबर ते ९ नोव्हेंबर पर्यंत सुरु ठेवली होती दरम्यानच्या काळामध्ये दिवाळी सणामुळे आवश्यक तेवढ्या निविदा विकसक घेऊन गेले नव्हते, त्यानंतर संस्थेच्या पुनर्विकास समितीने या सगळ्या गोष्टींचा आढावा लक्षात घेऊन दिनांक ९ नोव्हेंबर च्या ऐवजी दिनांक ९ डिसेंबर पर्यंतचा कालावधी वाढवावा असे ठरले.


या दरम्यानच्या काळामध्ये पुनर्विकास समितीने घेतलेला निर्णय हा योग्य होता त्याचे कारण असे की, १० विकसकांनी निविदा घेऊन गेले आणि १० विकसकांनी सोसायटी प्लसच्या ऑफिसमध्ये सिलबंद निविदा जमा केल्या आहेत, पण संस्थेच्या काही सभासदांचे असे मत आहे की संस्थेला ज्या पहिल्या विकसकांनी ऑफर दिल्या होत्या त्या विकसकांनी ऑफर भरली नव्हती म्हणून १४.१२.२०२४ रोजीच्या पुनर्विकास समितीच्या ठरावानुसार मेसर्स. रावेतकर गुप आणि मेसर्स. कोटिभारकर डेव्हलपर्स यांना परत एकदा निविदा घेऊन जाण्यासाठी विचारावे


आणि त्यांना 9 आठवड्याचा कालावधी देण्यात यावा आणि त्यानंतरच्या आठवड्यामध्ये निविदा ओपन कराव्यात असे ठरले, त्यावर मेसर्स. रावेतकर ग्रुप यांनी 98.92.2028 रोजी निविदा घेऊन गेले आहे आणि मेसर्स. कोटिभारकर डेव्हलपर्स यांनी आम्ही आता निविदा भरू शकणार नाही तसा ई-मेल सोसायटी प्लस कंपनीकडे केला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार विनिमय पुनर्विकास समितीमध्ये होऊन ठराव मान्य करण्यात आला आहे.


देवव्रत अपार्टमेंटस्

अध्यक्ष

सचिव

Pillesh Gole - 

Prashant Bhatwadekar - 

Anoj Hemaseka - 

Vinod Subramaniam - 